
Tidsplan
Kunde: AB Vanløsehøj Noter: Forhold omkring tidsstyring og vejrligsdage er at finde i byggesagsbeskrivelsen.

Entreprenørens detailtidsplan skal indeholde følgende terminer: Aflevering, dagbod og slæk. 

Dato: 03/12-2024

UGE NR. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bygherres godkendelse af projektet

Projektering

Beregning af dæk af konstruktionsingeniør (forbehold)

Udbudsfasen

Besigtigelse M

Spørgefrist M

Tilbudsafgivelse O

Indstilling af vinder

Acceptskrivelse

Mobilisering

Entreprenør leverer arbejdstidsplan

Udkast til KS iht. Bygsagsbeskr. K3

Byggefasen

Aflevering

Mangelperiode

Aflevere KS & D&V

Dagbodstermin - Fredag kl. 16 F

All Risk forsikringsperiode

Opgave Ferie / Fri Milepæl Slæk til uforudsete ting og tillægsdage M= Mandag Ti= Tirsdag  O=Onsdag  To=Torsdag F=Fredag    

August

20252024

Sag: Kloakrenovering & portdæk

Juni JuliMartsSeptember December April MajOktober November Januar Februar


